

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567

ข้อมูลสถิติไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 67)

โครงการ/กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลลัพธ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	
1. MJIC Inspire Center		ค.ศ. 2566 - ค.ศ. 2567		Prototype และทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาจากการทำงานระหว่าง นวัตกรรม ความสามารถและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ผลงาน	ยังไม่เกิดโครงการจึงยังไม่มี การสรุปผลของโครงการหลัก	200,000.00	ยังไม่เกิดโครงการ	ยังไม่เกิดโครงการ	
	1.1 จัดพัฒนา Online Creative Market Platform (Phase I) โดย วิทยาลัยฯ	ค.ศ. 2566 - ค.ศ. 2567	วันที่ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 12 ก.พ. 2567	100%	100%	330,000.00	321,000.00	เป็นไปตามเป้าหมาย	
	1.1 Global Case Competition	ค.ศ. 2567	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดการแข่งขัน 1 ครั้งต่อปี	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	
	1.2 Establish the Innovation Design Competition	ค.ศ. - พ.ศ. 2567	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดการแข่งขัน 1 ครั้งต่อปี	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	100,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	
2. Meet the potential strategic partners (Research Promotion and Management Section)		ค.ศ. 2566 - ค.ศ. 2567	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	1. Identify strategic Partners = 5 2. Agreement/MOU with strategic partner = 1	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	750,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	
3. Creating MOU or Agreement on Research with potential strategic partner		ค.ศ. - ค.ศ. 2567	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	MOU = 1	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	500,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	
4. Research Club Assembly (RCA)		ค.ศ. 2566 - ค.ศ. 2567	ยังไม่มีการรายงานข้อมูล	จัดการรวมจำนวน 6 ครั้ง	ยังไม่มีการรายงานข้อมูล	12,000.00	ยังไม่มีการรายงานข้อมูล	ยังไม่มีการรายงานข้อมูล	
5. Organizing and event to enhance research and academic services collaboration between MJIC faculties and potential strategic partner from university or industry or business sectors		ค.ศ. 2567	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดการรวมจำนวน 1 ครั้ง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	75,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	
6. Round Table for R&D		พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดการรวมจำนวน 2 ครั้ง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	12,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	
7. Bridging teachers and relevant industries		ค.ศ. 2566 - ค.ศ. 2567	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เปิดการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอก = 4 หน่วยงาน	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ไม่มีงบประมาณ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	
8. Organizing and event to enhance research and academic services collaboration between MJIC faculties and potential strategic partner from university or industry or business sectors (Academic Services Group)		ค.ศ. 2567	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จัดการรวมจำนวน 1 ครั้ง	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	75,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	
9. Meet the potential strategic partners (Academic Services Group)		ค.ศ. 2566 - ค.ศ. 2567	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	1. Identify strategic Partners = 5 2. Agreement/MOU with strategic partner = 1	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	250,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	
10. Service Learning Showcase		ค.ศ. 2566 - ค.ศ. 2567	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	จำนวนผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม = 10	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	10,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	
11. โครงการผลิตการศึกษาระดับสูง		ค.ศ. 2566 - ค.ศ. 2567	2 พ.ค. - 31 มี.ค. 2567	จำนวนผู้จัดกิจกรรมทางอาชีวศึกษา - 70% ความพึงพอใจของผู้จัดกิจกรรมมากกว่า 4	ยังไม่เกิดโครงการจึงยังไม่มี การสรุปผล	5,690,000.00	ยังไม่สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ยังไม่เกิดโครงการ	
12. MJIC Mindfulness Organization		ค.ศ. 2566 - ค.ศ. 2567		บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ = 60% ความพึงพอใจของผู้จัดกิจกรรมมากกว่า 4	ยังไม่เกิดโครงการจึงยังไม่มี การสรุปผล	500,000.00	ยังไม่เกิดโครงการ	ยังไม่เกิดโครงการ	
	12.1 จัดกิจกรรมรณรงค์ของบุคลากรด้วยเครื่องมือ Emo-Meter วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2567 โดยวิไลพร เจริญจง	-	วันที่ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 15 ก.พ. 2567			ยังไม่เริ่มการสำรวจ	320,000.00	320,000.00	ยังไม่เกิดโครงการ
13. โครงการจัดทำนโยบายและแผนการบริการจัดการข้อมูล วิทยาลัยนานาชาติ Seamless Data		ค.ศ. 2566 - ค.ศ. 2567	ยังไม่มีการรายงานข้อมูล	ระดับความพึงพอใจของบุคลากร Seamless Data Integration = 4	ยังไม่มีการรายงานข้อมูล	1,040,000.00	ยังไม่มีการรายงานข้อมูล	ยังไม่มีการรายงานข้อมูล	
14. โครงการยกระดับความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Modernize IT Infrastructure)		ค.ศ. 2566 - ค.ศ. 2567		1) ความพึงพอใจของบุคลากรระดับกลาง - สูงในการอบรม = 90% และ การประเมินความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ = 95% 2) ความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Asset Management) = 95%	ยังไม่เกิดโครงการจึงยังไม่มี การสรุปผล	1,150,000.00	ยังไม่เกิดโครงการ	ยังไม่เกิดโครงการ	
	14.1 จัดอบรมปฏิบัติการเรื่องแม่ข่าย Dell PowerEdge 640 จำนวน 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยวิไลพร เจริญจง	-	วันที่ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 19 ค.ศ. 2566		ดำเนินการสำเร็จ 100%	ดำเนินการสำเร็จ 100%	130,326.00	130,326.00	เป็นไปตามเป้าหมาย
	14.2 จัดฝึกอบรม VNA หรืออุปกรณ์ระยะเวลา 9 เดือน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยวิไลพร เจริญจง	-	วันที่ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 8 พ.ย. 2566		ดำเนินการสำเร็จ 100%	ดำเนินการสำเร็จ 100%	137,458.62	137,458.62	เป็นไปตามเป้าหมาย
	14.3 งานเข้าใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์ Mobile Application (U-Spark) ปี 2568	-	ยังไม่เปิดข้อมูล		ดำเนินการสำเร็จ 100%	ดำเนินการสำเร็จ 100%	1,444,500.00	1,444,500.00	เป็นไปตามเป้าหมาย
	14.4 จัดฝึกอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย (Bansongkhro) 300 Mbps ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 โดยวิไลพร เจริญจง	-	วันที่ลงนามสัญญาจ้างวันที่ 8 ก.พ. 2567		ดำเนินการสำเร็จ 100%	ดำเนินการสำเร็จ 100%	276,060.00	276,060.00	เป็นไปตามเป้าหมาย