

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2568

ข้อมูลผลลัพธ์ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

โครงการ / กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาตามแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลลัพธ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช	ร้อยละความสำเร็จ
MUIC Inspire Center								
PJ1 โครงการ MUIC Inspire Center	1.1 โครงการ The Changemaker : Rebranding for the Next Generation	ส.ค. 2568	ก.ค. 2568	จัดการแข่งขัน 1 ครั้งตอบ	จัดกิจกรรม The AD-Venture : Creative Advertisement Competition ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 ณ ห้อง Screening Room A 556 □	200,000.00	82,180	100%
	1.2 The 2nd International Designing Health innovation Challenge	มี.ค. - เม.ย. 2568	ก.ค. - ส.ค. 2568	จัดการแข่งขัน 1 ครั้งตอบ	จัดกิจกรรมวันที่ 18 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2568			
Creative Product Platform								
PJ2 โครงการ Creative Market Online Platform	1. The platform's frontend and backend will be sent to the vendor for review, followed by an evaluation of the quotation and the signing of the contract. 2. Coordinate with internal stakeholders to ensure seamless integration. 3. The vendor will then proceed with developing all the pages. 4. Conduct UI and UX testing on the pages, test user roles, and verify that payment integration is functioning correctly. 5. Identify any third-party software and server requirements that may be needed.	ต.ค.2567 -มี.ค. 2568	ต.ค.2567 - ก.ย. 2568	1. 28 Recorded numbers of design pages/sections 2. 4- 5 Recorded numbers of student archive names/works 3. At least 2 Strategic partners 4. At least 2 collaborative Projects/activities with Strategic partners	1. Develop main function pages 2. 15-20 Recorded numbers of student archive names/works 3. 2 Strategic partners 4. 2 collaborative Projects/activities with Strategic partners□	500,000.00	496,480.00	95%
Life-Long Learning Culture								
PJ4 โครงการ MU-ADP Training for MUIC lecturers	รูปแบบการจัด: Workshop ภายใต้หัวข้อ Teaching Through Coaching ระยะเวลา: 1 วัน คือ วันที่ 31 มกราคม 2568 ระหว่างเวลา 09.00 ถึง 16.00 น. สถานที่: A415, Aditayathom Building, MUIC	มี.ค. - ก.ย. 2568	ก.พ. 2568	1. Number of faculty members receive scholarship for coaching training: 6 per year 2. Number of faculty members join train the trainer program: 20% of all full-time faculty members 3. Lecturer satisfaction with train the trainer program: 4/5	1. Faculty = 18 and Support staff = 2 2. 14.52% (18 คน จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 124 คน ณ วันที่ 10 เม.ย. 68) 3. 4.69/5	266,000.00	127,025.00	100%
Interdisciplinary Research Cluster								
PJ5.1 โครงการ Meet the potential strategic partners (RPM)	1. ประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ สอบถามข้อมูลของ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เป็นคู่ความร่วมมือ กับ ม.มหิดล 2. ประสานงานกับงานการต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อ สอบถามข้อมูลของ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เป็นคู่ความร่วมมือ กับ วิทยาลัยฯ โดยในเบื้องต้นได้ศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 15 มหาวิทยาลัย	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1. Identify strategic Partners = 5 2. Agreement/MOU with strategic partner = 1	1. Identify strategic Partners = 15 2. Agreement/MOU with strategic partner = 1	750,000.00	431,216.70	95%
PJ5.2 โครงการ Matching Financial Support Creating MOU (RPM)	ได้จัดทำร่าง MOU เพื่อเสนอสถาบัน Partners พิจารณาลงนาม 2 แห่ง ได้แก่ 1) Università Cattolica del Sacro Cuore (Italy) 2) Le Meridien (Bangkok, Thailand)	มี.ค. - ก.ค. 2568	มี.ค. - ก.ค. 2568	MOU = 1	MOU = 2	500,000.00	0	100%
PJ5.4 โครงการ Organizing and event to enhance research and academic services collaboration between MUIC faculties and potential strategic partner from university or industry or business sectors (RPM)	Organizing an event to enhance research and academic services collaboration between MUIC faculties and potential strategic partner from university or industry or business sectors (งาน ICE)	ก.พ. 2568	ก.พ. 2568	จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง	จัดงาน ICE ใน Theme "Impactful College Empowerment (ICE)" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 □	75,000.00	44,650.00	100%

PJ5.5 โครงการ Round Table for R2R	ได้ประชุมทีมกับพนักงาน RPM เพื่อกำหนดรูปแบบ และการดำเนิน กิจกรรม Hackathon แลจำนวน 2 ครั้ง ณ ห้องประชุม 1214 และจะมีการนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารประจำสังกัดทราบ และ พิจารณาต่อไป	พ.ย. 2567 - พ.ค. 2568	มี.ค. - มิ.ย. 2568	จัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง (เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น Hackathon 1 ครั้ง)	จัดกิจกรรม MUIC Hackathon for Support Staff ในธีม "Innovative Solution for Enhancing Team Engagement" ในวันที่ 10 - 17 ก.ค. 2568	12,000.00	ใช้งบประมาณของหน่วยงาน	100%
Strategic Industrial Partner Network								
PJ6.1 โครงการ Bridging teachers and relevant industries	ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	ค.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ค.ค., มิ.ย. 2568	เกิดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 4 หน่วยงาน	เกิดการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 4 หน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ	0	100%
PJ6.2 โครงการ Organizing and event to enhance research and academic services collaboration between MUIC faculties and potential strategic partner from university or industry or business sectors (Academic Services Group)	Organizing an event to enhance research and academic services collaboration between MUIC faculties and potential strategic partner from university or industry or business sectors (งาน ICE)	ก.พ. 2568	ก.พ. 2568	จัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง	จัดงาน ICE ใน Theme "Impactful College Empowerment (ICE)" ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568	75,000.00	22,424	100%
PJ6.3 โครงการ Meet the potential strategic partners (Academic Services Group)	1. ประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสอบถามข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่เป็นความร่วมมือกับ มมหิดล	ค.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ค.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1. Identify strategic Partners = 5 2. Agreement/MOU with strategic partner = 1	1. Identify strategic Partners = 15 2. Agreement/MOU with strategic partner = 1	750,000.00	431,216.70	100%
Enhance Global Experience								
PJ7.1 โครงการ Special lecture by MUIC partners	welcome Prof. Teresa Pozo-Rico and organized the workshop and arrange the Spanish class observation by	พ.ย. 2567 - ส.ค. 2568	ก.พ. - ส.ค. 2568	four guest lectures from partner universities	four guest lectures from partner universities	20,000.00	14,136.40	100%
PJ7.2 โครงการ Senior Project and Internship abroad scholarship at partner university	Nomination application process 36 months before program commencement.	ค.ค. 2566 - ก.ย. 2568	เม.ย. - มิ.ย. 2568	3 internship / research placement at partner universities	6 internship / research placement at partner universities	500,000.00	250,000.00	100%
PJ7.3 โครงการ Special Summer Project 2024	Manage number of scholarships offered to students	ค.ค. 2566 - ก.ย. 2568	มิ.ย. - ส.ค. 2568	1. four summer program at partner universities are identified 2. strong partnerships with selected key partners	1. 3 programs were identified 2. strong partnerships with selected key partners	300,000.00	0	75%
Service Learning Project								
PJ8 โครงการ Service Learning Showcase	จัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักศึกษาที่จัดกิจกรรม Service Learning	ก.ค. 2568	มิ.ย. 2568	จำนวนผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 โครงการ (มีบริษัทผู้จัด ใน PA รอง เป็น Hosting the Service learning showcase 1 showcase)	จัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน การจัดการ Service Learning ของนักศึกษาที่เรียนวิชาดังกล่าว ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี (General Education) โดยมีโครงการที่นำมาเสนอจำนวน 5 โครงการ ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2568 จัดแสดงในงาน MUIC Open Days 2025 เวลา 9:00-16:00 น.	10,000.00	4,040.00	100%
Happy Workplace								
PJ10.1 โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน	1. ผู้ได้รับสวัสดิการฯ: พนักงานวิทยาลัย ประเภทวิชาการและ พนักงานวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน ซึ่งเป็นพนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้าง ไม่รวมพนักงานชั่วคราว พนักงานจ้างที่เป็น ค่ำสั่งจ้างชั่วคราวและ อาจารย์พิเศษ 2. ผู้ดูแลการเบิกจ่ายให้ทราบค่าประจำเดือน : หน่วยงานสวัสดิการและ	ค.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ค.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1. จำนวนผู้สวัสดิการอาหารกลางวัน 70% 2. ความพึงพอใจของผู้สวัสดิการ 4/5	1. จำนวนผู้สวัสดิการอาหารกลางวัน 95% 2. ความพึงพอใจของผู้สวัสดิการ 4/5	500,000.00	436,176.00	100%
PJ10.2 โครงการ MUIC Mindfulness Organization	โครงการ MUIC Mindfulness Organization through service excellence 2025 กำหนดจัดโครงการ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 (6 ชั่วโมง) สถานที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ จำนวน	ค.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ค.ค. 2567	1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 60% 2. ความพึงพอใจต่อภาพรวม >4/5	1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 100% 2. ความพึงพอใจต่อภาพรวม 4.53/5	500,000.00	447,000.00	100%
PJ10.3 โครงการ MUIC Leadership Development	จัดอบรมในโครงการ MUIC Leadership Development	ค.ค. 2567 - ก.ย. 2568	ค.ค. 2567 - ก.ย. 2568	1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 70% 2. ความพึงพอใจต่อภาพรวม >4/5	1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 96% 2. ความพึงพอใจต่อภาพรวม 4.37/ 5	260,000.00	70,942.05	100%
Seamless Data								

13. โครงการจัดทำนโยบาย และพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล วิทยาลัยนานาชาติ Seamless Data	วิเคราะห์ปัญหา รางโครงการ กำหนดบทบาทหน้าที่ กำหนด กระบวนการทำงาน สาระระบบ และเทคโนโลยี	ค.ศ. 2567 - ก.ย. 2568	ค.ศ. 2567 - ก.ย. 2568	<ol style="list-style-type: none"> จัดอบรม 2 ครั้ง 9 หน่วยงานเข้าร่วมอบรม 6 หน่วยงานที่ใช้งานระบบ จำนวนรายงานในรูปแบบ Data Visualization (Dashboard) 9 รายงาน ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่เพิ่มขึ้น คุณภาพเนื้อหาการอบรม 4.15/5 คะแนน รูปแบบการบริหารจัดการข้อมูล ของโครงการฯ เป็น ประโยชน์ต่อ หน่วยงาน 4/5 คะแนน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ Seamless Data Integration 4.42/5 Integration 4/5 ข้อมูลของวิทยาลัยมีความเชื่อมโยง และสามารถนำไปใช้ งาน ได้จริง 	<ol style="list-style-type: none"> จัดอบรม 2 ครั้ง 22 หน่วยงานเข้าร่วมอบรม 7 หน่วยงานที่ใช้งานระบบ จำนวนรายงานในรูปแบบ Data Visualization (Dashboard) 9 รายงาน ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่เพิ่มขึ้น คุณภาพเนื้อหาการอบรม 4.15/5 คะแนน รูปแบบการบริหารจัดการข้อมูล ของโครงการฯ เป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 4.25/5 คะแนน ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ Seamless Data Integration 4.42/5 ข้อมูลของวิทยาลัยมีความเชื่อมโยง และสามารถนำไปใช้ งานได้จริง 	1,040,000.00	748,030.00	100%
Modernize IT Infrastructure								
PJ12 โครงการยกระดับ ความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี สารสนเทศ (Modernize IT Infrastructure)	ขออนุมัติโครงการ, Requirement Definition, System Analysis, กำหนดมาตรฐาน นโยบายและกลไกในการป้องกันความปลอดภัย, จัดหาเครื่องแม่ข่าย (Server), เซิร์ฟเวอร์ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, System Design & Development, System Testing, สรุปผล, ติดตาม	ค.ศ. 2567 - ก.ย. 2568	ค.ศ. 2567 - ก.ย. 2568	<ol style="list-style-type: none"> มีกรอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี สารสนเทศ 1 ฉบับ 70% มีกรอบนโยบายมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ฉบับ มีพิมพ์เขียวด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 1 ฉบับ มีระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนในการตรวจสอบ การ เฝ้าระวัง และการแจ้งเตือน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ 70% มีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ 70% 	<ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการเก็บ ข้อมูลและการประเมินผล กรอบนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Business Continuity Planning: BCP) อยู่ระหว่างกรแก้ไข ตามคำแนะนำของคณะตรวจสอบ ภายในของมหาวิทยาลัย ก่อนการเข าดตรวจประเมินในช่วงเดือนตุลาคม อยู่ในระหว่างการใช้งานระบบการเฝ้า ระวังและประเมินการโจมตีภัยการ ุปลกรวมเครือข่ายต่างๆ ในระบบเครือข ายของวิทยาลัย นานาชาติ และ ประเมินผลการใช้งาน ระบบ Netbox : เก็บข้อมูลความ เชื่อมโยงของเครือข่าย และ ประเมินผลการใช้งาน ระบบ Netbox : เก็บข้อมูลความ เชื่อมโยงของเครือข่าย 	1,150,000.00	309,123.00	80%