

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2569
ข้อมูลสถิติโครงการ 2 (1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569)

โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	ระยะเวลาแผน	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	เป้าหมายที่ตั้งไว้	ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้จ่าย	ร้อยละความสำเร็จ
Creative Product Platform								
P12 โครงการ Creative Market Online Platform	1. Requirement Analysis Understand the purpose objectives and target audience for the website. Outline the required features and functionality. 2. Planning Create a detailed plan for the website including a sitemap structure and technical specifications for implementation. This will provide a rough idea of the layout of key pages. 3. Supplier Selection and Contracting Review candidate quotations select the outsourcing party and sign the contract. 4. Design Develop the look and feel of the website. This includes designing the prototype draft and making necessary revisions. 5. Content Preparation Prepare mockup content for the website such as text images videos etc.	ก.ค. 2568 - ธ.ค. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. 100% of completion (platform fully operational) 2. 100% of creative products selected by the committee that are successfully uploaded to the platform 3. 4.75 of Users' satisfaction	1. 100% of completion (platform fully operational)	110,000.00	80,312.07	ดำเนินการ
Life-Long Learning Culture								
P16 โครงการ ML4EP Training for MJC lecturers	โครงการอบรม ML4EP Training for MJC lecturers	สิงหาคม - ธันวาคม 2569	ก.ค. 2569	1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม 6 คน 20% ของอาจารย์ทั้งหมด 2. ผลิตความรู้เชิงปฏิบัติจำนวน 4/5	ผลิตงานไม่เป็นที่ 30 มกราคม 2569 1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม 19 คน 2. ผลิตความรู้เชิงปฏิบัติจำนวน 4/6	266,000.00	128,013.00	ดำเนินการ
Interdisciplinary Research Cluster								
P15.1 โครงการ Meet the potential strategic partners (The Research Promotion and Management Section & Academic Services)	Meet the potential strategic partners (Activities/visiting strategic partners to maintain relationship)	ก.ค. 2568 - ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. at least 2 number of activities or visits for both strategic partners	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000.00	ดำเนินการ	ดำเนินการ
P15.2 โครงการ Collaborative Research Activities	Collaborative Research Activities	ก.ค. 2568 - ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. Proposed collaborative 3 projects/research.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000.00	ดำเนินการ	ดำเนินการ
Enhance Global Experience								
P17.1 Summer Semester Program, Senior Project and Internship Abroad at Partner University	Nomination application process 16 months before program commencement.	ก.ค. 2568 - ธ.ค. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	14 Number of summer program/internship / research placement at partner universities.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	750,000.00	ดำเนินการ	ดำเนินการ
Service Learning Project								
P18 โครงการ Service Learning Showcase	กิจกรรมนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วม Service Learning	ก.ค. 2569	ดำเนินการ	จำนวนผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 โครงการ (มีทั้งตัวชี้วัดใน P18 และ ตัวชี้วัดของ the Service Learning Showcase 2 showcase)	ดำเนินการ	10,000.00	ดำเนินการ	ดำเนินการ
Happy Workplace								
P110.1 โครงการ MJC Mindfulness Organization	การฝึกสมาธิให้รวมผู้เรียนและคณาจารย์	ก.ค. 2568 - ก.ย. 2569	ก.ค. 2568	1. บุคลากรและผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ 90% 2. ความพึงพอใจต่อโครงการ >4/5	ฝึกสมาธิรวมจำนวนที่ 27 - 31 ตุลาคม 2568	440,000.00	340,000.00	100%
Seamless Data								
P11 โครงการพัฒนาระบบและโครงสร้างข้อมูลไร้รอยต่อ (Seamless Data)	พัฒนาระบบข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลไร้รอยต่อ (Seamless Data) ให้มีความทันสมัย	ก.ค. 2568 - ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1. 9 หมวดข้อมูลที่มีระบบ 2. จำนวนรายงานข้อมูล Data Visualization Dashboard 9 รายงาน 3. รูปแบบการบริการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 4/5 หมวด 4. ผลิตความรู้เชิงปฏิบัติที่เข้าร่วมโครงการ Seamless Data Integration 4/5 5. ข้อมูลเชิงปฏิบัติที่รวมเข้าระบบสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ (รายงานหรือรายงานในกระดาษ)	1. พัฒนาระบบที่ใช้งานจริง (ปัจจุบันมี 10 หมวดข้อมูลที่มีใช้ 66,666,667) 2. จำนวนรายงานข้อมูล Data Visualization (Dashboard) จำนวน 13 รายงาน 3. รูปแบบการบริการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ 4/5 หมวด (อยู่ระหว่างพัฒนาระบบรายงานผ่านช่องทางออนไลน์ 3/4 ของเดิมที่ใช้งานจริง) 4. ผลิตความรู้เชิงปฏิบัติที่เข้าร่วมโครงการ Seamless Data Integration (อยู่ระหว่างพัฒนาระบบรายงานผ่านช่องทางออนไลน์ 3/4 ของเดิมที่ใช้งานจริง) 5. ข้อมูลเชิงปฏิบัติที่รวมเข้าระบบสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ (ปัจจุบันมี 1 หมวดที่มี 66,666,667 หมวดข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางออนไลน์ Dashboard รายงานหรือรายงานในกระดาษ)	880,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการ
Modernize IT Infrastructure								
P12 โครงการพัฒนาระบบและโครงสร้างข้อมูลไร้รอยต่อ (Modernize IT Infrastructure)	Requirement Definition, System Analysis, IT Infrastructure Modernization, System Design & Development, System Testing, Deployment, Security	ก.ค. 2568 - ก.ย. 2569	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการพัฒนาระบบและโครงสร้างข้อมูลไร้รอยต่อ (Modernize IT Infrastructure)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,300,000.00	ดำเนินการ	ดำเนินการ